

SMLOUVA O DÍLO

na realizaci stavby „Výšovice – průtah silnice II/433“

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. SMLUVNÍ STRANY

Obec Výšovice

se sídlem 798 09 Výšovice 80
zastoupený: **Ladislavem Oklešťkem, starostou obce**
telefon: +420 582 368 110, 774 743 503,
e-mail: starosta@vysovice.cz; obec@vysovice.cz
IČ: 00288969
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1502694369/0800

na straně jedné jako „**Objednatel**“

a

OHL ŽS, a.s.

se sídlem: Burešova 938/17, Veverří, 602 00 Brno
Ing. Michal Štefl, předseda představenstva a Paolo Bee, MBA, člen představenstva, zastoupení na základě plné moci ze dne 12.05.2014 Ing. Jaromírem Pelinkou, ředitelem Divize 3, Tovačovského 22, 772 00 Olomouc

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Radek Pazdera, vedoucí projektu
telefon: 606 652 666
e-mail: rpazdera@ohlzs.cz

Ing. Maxim Kokočev, hlavní stavbyvedoucí

Ing. Rodrigo Portillo Yaluk, stavbyvedoucí

Ing. Tomáš Fajkus, stavbyvedoucí
telefon: 725 765 586
e-mail: tfajkus@ohlzs.cz

IČ: 46342796

DIČ: CZ 46342796

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 7507621/0100

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695

na straně druhé jako „**Zhotovitel**“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku,
tuto smlouvu o dílo:

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Na základě této smlouvy se Zhotovitel zavazuje provést v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě pro Objednatele dílo

„II/433 a III/36711 Výšovice - průtah“

(dále jen: dílo)

a Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu za jeho provedení.

2. Dílo bude provedeno v souladu se zadávacími podmínkami Objednatele (Oznámení o zakázce, ev.č. 375187, zadávací dokumentace) a nabídkou Zhotovitele ze dne 16.05.2014.
3. Dílo bude provedeno v rozsahu a způsobem dle projektové dokumentace zpracované v 04/2013 Ing. Stanislavem Horákem, Hálkova 10, 772 00 Olomouc, IČ 11188049.
Zhotovitel prohlašuje, že se s touto projektovou dokumentací seznámil.
4. Místem provádění díla je silnice II/433 v průtahu obcí Výšovice (ZÚ - cca 40 m před označením obec Výšovice, v souběhu parcel 469, 226/10 a 234/17, směr Prostějov; KÚ - cca 40 m za označením obec Výšovice, v souběhu parcel 470 a 340/17, směr Němčice nad Hanou) a silnice III/36711 směrem na Kelčice (ZÚ křižovatka II/433 a III/36711 v obci Výšovice; KÚ - při označení konec obce Výšovice, v souběhu parcel 479 a 472, směr Kelčice)
5. Předmětem díla je rekonstrukce silnice II/433 a III/36711 v předpokládané délce 1,309 26 km. Rekonstrukce spočívá v odstranění stávajících a zřízení nových podkladních, ložných a obrusných vrstev silnice, osazení směrových a záchytných prvků, vybudování dvou středových dělicích ostrůvků při vjezdu do obce, rekonstrukce dvou autobusových zastávek a vybudování dvou nových a opravu říms mostu 433-002.

Rekonstruované silnice jsou zařazeny do návrhové kategorie dvoupruhových silnic a to II/433 jako MS2 7,5/50 a III/36711 jako MO2 6,5/30. Zpevnění krytu silnice je řešeno jako netuhá vozovka s obrusnou vrstvou z asfaltového betonu s návrhovou třídou porušení D1 a třídou dopravního zatížení IV.

Části stavby budou postupně uváděny do provozu po jednotlivých etapách, a to z důvodu zajištění průjezdnosti integrovaného záchranného systému, linkové autobusy, zásobování a obsluhu místní prodejny potravin a obyvatelé části obce Výšovice.

Dílo je členěno na následující stavební objekty:

- SO 101 Silnice II/433
- SO 102 Silnice III/36711
- SO 104 Chodníky a vjezdy
- SO 105 Autobusové zastávky - směr Prostějov
- SO 105 Autobusové zastávky - směr Němčice n. H.
- SO 302.a.2 Kanalizační přípojky A veřejné
- SO 302.b.2 Kanalizační přípojky B veřejné
- SO 302.c.2 Kanalizační přípojky C veřejné
- SO 302.a.3 Kanalizační přípojky A soukromé
- SO 302.b.3 Kanalizační přípojky B soukromé
- SO 302.c.3 Kanalizační přípojky C soukromé
- SO 401a Veřejné osvětlení (místa pro přecházení)

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. II. této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek ke smlouvám o dílo (zhotovení stavby) ze dne 01.04.2014 (dále jen „Obchodní podmínky“).

III. DOBA PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Předpokládaný termín zahájení prací: **21.07.2014**

2. Lhůta pro provedení díla:

Dílo bude dokončeno do **182 kalendářních dnů** od termínu zahájení podle čl. III odst. 1 této smlouvy. V případě nepříznivých klimatických podmínek v zimním období, budou stavební práce přerušeny a budou pokračovat, jakmile to bude možné.

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. III. této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek.

IV. CENA DÍLA

1. Smluvní strany sjednávají cenu za provedení díla dle této smlouvy ve výši:

Cena díla bez DPH.....	7 106 398,09 Kč
Cena díla bez DPH po zaokrouhlení.....	7 106 398,00 Kč
21% DPH.....	1 492 344,00 Kč
Cena díla včetně DPH po zaokrouhlení.....	8 598 742,00 Kč

(slovy: Osmmilionůpětsetdevadesátosmtisícšedmsetčtyřicetdva korun českých)

2. Zhotovitel prohlašuje, že se předem seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které by mohly mít jakýkoliv vliv na stanovení ceny díla. Cena dle článku IV. odst. 1. této smlouvy je cena nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, která může být zvýšena jen za podmínek uvedených v Obchodních podmínkách.

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. IV. této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek.

V. SUBDODAVATELÉ

1. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením části díla: pokládka veškerých živičných vrstev třetí osobu (subdodavatelem). Pokud Zhotovitel zadá tuto část díla subdodavateli před zahájením provádění stavebních prací nebo v průběhu provádění díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové ceny díla bez DPH uvedené v čl. IV. odst. 1. této smlouvy.
2. Zhotovitel provede dílo prostřednictvím subdodavatelů, které uvedl v NABÍDCE a dodrží podmínky, které byly stanovené v zadávací dokumentaci.
3. Zhotovitel je povinen dle §147a odst. 1 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění předložit Objednateli seznam subdodavatelů, ve kterém uvede, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 5 % z celkové ceny díla. Zhotovitel předloží seznam subdodavatelů nejpozději **do 60 dnů** od splnění této smlouvy.
4. V případě, že Zhotovitel nebude mít žádné subdodavatele dle §147a odst. 1 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, předloží Objednateli čestné prohlášení.

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. V. této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek.

VI. POJIŠTĚNÍ DÍLA

1. Odchylně od bodu 17.1.1 Obchodních podmínek se sjednává výše pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám:
Zhotovitel má uzavřenou pojistnou smlouvu č. 961399800658 se společností MAPFRE GLOBAL RISKS, MEZINÁRODNÍ SPOLEČNOST PRO POJIŠTĚNÍ A ZAJIŠTĚNÍ, a.s. na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vlastní činností, včetně škod způsobených pracovníky zhotovitele, s tím, že výše pojistné částky je sjednaná ve výši cca 162,00 mil. Kč (6,00 mil. EUR).

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. VI. této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek.

VII. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA, BANKOVNÍ ZÁRUKA

1. Zhotovitel předá Objednateli záruční listinu vystavenou bankou - bankovní záruku - za řádné provedení díla, která bude vystavena:
 - 1.1. ve výši 5 % ze sjednané ceny díla bez DPH;
 - 1.2. ve prospěch Objednatele za účelem zajištění splnění smluvních povinností Zhotovitele dle této smlouvy, zejména jakosti díla a termínů plnění.
 - 1.3. a platná po celou dobu plnění veřejné zakázky (zhotovení stavebního díla), a to do okamžiku dokončení díla dle bodu 4.2.5 Obchodních podmínek.
2. Objednatel bude čerpat finanční prostředky z bankovní záruky v případě, že během provádění díla nesplní Zhotovitel své povinnosti vyplývající ze smlouvy nebo v případě, kdy Objednateli vznikne ze smlouvy nárok na smluvní pokutu.
3. Bankovní záruku podle předchozího odstavce předloží Zhotovitel Objednateli v originále listiny nejpozději do pracovních 5 dnů po zahájení prací.
4. V případě prodlení s předložením záruční listiny v termínu dle předchozího odstavce je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z částky dle odst. 1. a) za každý den prodlení, celkem za celou dobu trvání prodlení pak maximálně do výše hodnoty bankovní záruky dle odst. 1. a). Objednatel má právo na zaplacení smluvní pokuty vedle náhrady škody, která by porušením povinností Objednateli případně vznikla. Současně je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení povinností zhotovitele.
5. Originál záruční listiny bude Objednatelem Zhotoviteli vrácen nejpozději do 30 dnů po předání a převzetí díla (v případě vad a nedodělků při předání a převzetí díla do 30 dnů po jejich odstranění .).

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. VII. této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek.

VIII. JINÁ UJEDNÁNÍ

1. Technický dozor u tohoto díla nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená.
2. Podmínky této smlouvy se řídí Obchodními podmínkami, které jsou přílohou této smlouvy. V případě rozdílného znění této smlouvy a uvedených Obchodních podmínek mají přednost ustanovení této smlouvy.

IX.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření.
2. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na individuální projekt z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava mezi Olomouckým krajem jako příjemcem dotace (dále jen „příjemce dotace“) a Regionální radou regionu soudržnosti Střední Morava jako poskytovatelem dotace na projekt „II/433 a III/36711 Výšovice – průtah“, reg. č. CZ.1.12/1.1.00/41.02041 (dále jen „smlouva o poskytnutí dotace“) a dnem vydání všech příslušných pravomocných stavebních povolení.
3. Smluvní strany se dohodly, že pro případ, že příjemce dotace neuzavře smlouvu o poskytnutí dotace nejpozději do 31.12.2014, se tato smlouva marným uplynutím tohoto termínu bez dalšího ruší.
4. Příjemce dotace oznámí Zhotoviteli do 7 pracovních dnů od uzavření smlouvy o poskytnutí dotace nebo nabytí pravomocného stavebního povolení tuto skutečnost, z důvodu zahájení stavebních prací.
5. V případě, že nebude uzavřena smlouva o poskytnutí dotace, bude Zhotovitel do 7 pracovních dnů informován.
6. Případné změny a doplňky této smlouvy je možné činit pouze písemně na základě oboustranně podepsaných a číslovaných dodatků, s výjimkou změny čl. 11., bodu 11.2. a 11.3. (subdodavatelé) Obchodních podmínek.
7. Smluvní strany souhlasí s případným zveřejněním textu této smlouvy za účelem plnění zákonných povinností, které smluvním stranám vyplývají z právních předpisů o svobodném přístupu k informacím (zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů).
8. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
9. Přílohy smlouvy:
 - Příloha č.1: „Obchodní podmínky ke smlouvám o dílo (zhotovení stavby) ze dne 1. 4. 2014“
 - Příloha č.2: „Čestné prohlášení příjemce (objednatele) k uplatnění přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH“
 - Příloha č.3: „Plná moc zhotovitele ze dne 12.05.2014“
 - Příloha č.4: „Seznam subdodavatelů včetně jimi realizovaných částí díla“
 - Příloha č.5: „Realizační tým“
 - Příloha č.6: „Položkový rozpočet“
 - Příloha č.7: „Denní časový a měsíční finanční harmonogram výstavby“
10. Uzavření této smlouvy bylo schváleno na zasedání 20/2014 zastupitelstva obce Výšovice konaného dne 05.06.2014.

Ve Výšovicích dne: ... 07. 07. 2014

Za Objednatele:

Obec Výšovice
Ladislav Okleštěk
starosta obce



V Olomouci dne: 169

Za Zhotovitele:

OHL ŽS, a.s.
Ing. Jaromír Pelinka
ředitel – Divize 3